		Proyecto: "Sistema Integral de Gestión de Pacientes del Hospital el Pino"														
Actividades/ Tareas	Responsables	Estimacion	Horas por dia	Horas invertidas	Esfuerzo						es de Esfuerzo					
1.1 Análisis de requisitos PPT cliente	Grupo de proyecto	3 dias	1 hr	3 hrs	2		1	Nivel bajo de esfuerzo, las tareas pueden completarse de forma individual en unas horas.								
1.2 Reunion con cliente	Grupo de proyecto	1 dia	2 hrs	2 hrs	1		2	Nivel medio-bajo de esfuerzo, las tareas pueden completarse de forma individual en igual o mayor a 3 horas.								
1.3 Análisis de temas tratados en la reunión	Grupo de proyecto	1 dia	3 hrs	3 hrs	1		3	Nivel medio de esfuerzo, las tareas requieren un trabajo en equipo para poder completarse								
1.4 Investigación General	Grupo de proyecto	2 dias	2 hrs	4 hrs	4		4	Nivel medio-alto de esfuerzo, requieren al grupo de trabajo completo para poder completarse, puede durar varios días								
1.5.1 Fijar objetivo y alcance del proyecto	Laryan, Jorge	2 dias	1.5 hrs	3 hrs	3		5	Nivel alto de esfuerzo, se requiere un análisis en profundidad, requieren al grupo de trabajo								
1.6.0 E.R Elaboracion casos de uso	Grupo de proyecto	3 dias	1,5 hrs	4,5 hrs	4			completo para p	oder completars	e, puede durar var	ios días, incluso se	emanas.				
1.6.1 E.R Casos de uso - Precondiciones	Javier	2 dias	1,5 hrs	3 hrs	2	1										
.6.2 E.R Casos de uso - Escenario Principal	Laryan	2 dias	1,5 hrs	3 hrs	2	1										
1.6.3 E.R Casos de uso - Postcondiciones	Jorge	2 dias	1,5 hrs	3 hrs	2	1										
1.6.4 E.R Casos de uso - Excepciones	Samuel, Gabriel	2 dias	1,5 hrs	3 hrs	3			Leyenda								
1.7 - Desarrollo de plantilla Vision	Grupo de proyecto	3 dias	2,3 hrs	7 hrs	3			Actividad a ejecutar		1	Jefe de proyect Laryan Guaico					
1.8 - Revisión Final Hito 1	Grupo de proyecto	3 dias	1 hrs	3 hrs	2			Actividad en pro	ceso		actividades est					
								Actividad comple	etada		cronograma.					
Cronograma Hito I																
				Semana 1 Semana 2										Sem		
								Día								
Actividades/ Tareas	Inicio	Final	02-abr.	03-abr.	04-abr.	05-abr.	06-abr.	07-abr.	08-abr.	09-abr.	10-abr.	11-abr.	12-abr.	13-abr.	14-abr.	15
1.1 Análisis de requisitos PPT cliente	02-04-2019	04-04-2019														
1.2 Reunion con cliente	05-04-2019	05-04-2019														
1.3 Análisis de temas tratados en la reunión	05-04-2019	05-04-2019														
1.4 Investigación General	06-04-2019	07-04-2019														
1.5.1 Fijar objetivo y alcance del proyecto	10-04-2019	12-04-2019														
1.6.0 E.R Elaboracion casos de uso	07-04-2019	09-04-2019														
1.6.1 E.R Casos de uso - Precondiciones	09-04-2019	12-04-2019														
.6.2 E.R Casos de uso - Escenario Principal	09-04-2019	11-04-2019													1	
1.6.3 E.R Casos de uso - Postcondiciones	08-04-2019	10-04-2019														
1.6.4 E.R Casos de uso - Excepciones	09-04-2019	12-04-2019														
1.7 - Desarrollo de plantilla Vision	09-04-2019	12-04-2019														
1.8 - Revisión Final Hito 1	13-04-2019	15-04-2019	I						1							